
„Der Rheingauer Dom!“ 
Die komplexe 

Dachsanierung als 
Beispiel einer 

interdisziplinären 
Zusammenarbeit!!



Rheingauer Dom 
Geisenheim

Die 
Dachinstandsetzung

2013 - 2017

Planung und 
Ausführung der 

Dachinstandsetzung



„Es regnet in die 
Kirche rein, das 

Dach ist undicht“!

Befahrung der 
Dachflächen



§ Schadensfeststellung, ggf. auch 
Sofortmaßnahmen ergreifen

§ Im Rahmen der Befahrung die 
Aufnahme von Maßen und Kennwerte 
des Daches 

§ Dachneigungen

§ Decksteingrößen, Höhen- u. Seitenüberdeckung

§ Gebindesteigung



§ Schadensfeststellung auch im 
Dachraum!!

§ In der Regel ist auch die 
Dachkonstruktion durch die 
permanente Durchfeuchtung 
geschädigt!



Archivarbeit und Recherchen

Akteneinsicht bei Landesämtern, Bauherrn
Staatsarchive

§ Bestandsunterlagen, Bestandspläne

§ Rechnungen letzter Sanierungsmaßnahmen

§ Dokumentationen 

§ Fotos 

§ Befragung älterer Mitbürger



Festlegung der erforderlichen planerischen 
Grundlagen und der fachlich Beteiligten 

Erstellen Bestandsunterlagen der Dachkonstruktion

Festlegung notwendiger Fachingenieure und weitere Untersuchungen 

§ Statiker, Prüfung der Dachkonstruktion auf etwaige Konstruktionsmängel

§ Gutachten über Verwendung gesundheitsschädlicher Holzschutzmittel

§ Evtl. Holzgutachter, Bewertung Schäden 

§ Glockensachverständiger, Prüfung Glockenaufhängung Dachreiter

§ Restaurator, Maßnahmenkatalog zur Sicherung von Resten der Stuckdecke

§ Bauhistorische Untersuchung, Datierung der Dachtragwerke



Erstellung von Bestandsplänen als Grundlage für die weiteren 
Planungen



Übergang Spätgotik (1518) und Neugotik (1839) 



Weiterbearbeitung der Bestandspläne für die Schadenskartierung und AFÜ-Planung 

§ Neigung der Dachtraufen (22°) zu gering für die 
Eindeckung mit Naturschiefer

§ Einbau Stahlbetonzuganker in den 1980 er 
Jahren



Weiterbearbeitung der Bestandspläne für die Schadenskartierung und AFÜ-Planung 



Planung und Organisation der Baustelle,
Zuwegung, Gerüste, Materiallager, Baustelleneinrichtungen



Gerüste und Zugänge für die 
Dachsanierung

§ Gerüstplanung wichtiger Bestandteil 
der Ausführung

§ Abstimmung mit einem SiGeKo

§ Ggf. ist auch ein Gerüststatiker im 
Vorfeld einzuschalten



Zustand nach Öffnen der 
Dachflächen

Sanierter Trauffuß



Sanierter Traufbereich Nordseite

Sanierter Trauffuß



Instandsetzung Dachreiter, Bereich Laterne



Instandsetzung Dachreiter, Bereich Laterne und Kreuz



Abbau der Gauben, Reparatur und 
Ergänzung, Wiederaufbau mit 

neuer Gaubenspitze



Restaurierte Kugel und neuer 
Kragen am Übergang zum Kreuz

Vorzustand Kugel



Fertiggestellte Verdachung 
der Schildwände Chor-

Kirchenschiff



Fertiggestellte Dachfläche 
Südseite



Fakten und Daten

Dachfläche 1.600 m2 Naturschiefer in altdeutscher Deckart

64 Zeltdachgauben, 20 Spitzgauben, Dachreiter

Gerüstfläche ca. 3.000 m2

Baukosten ca. 1.250.000 €, Zuschuss der Denkmalpflege 100.000 €

Bauzeit April 2016 bis voraussichtlich September 2017



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!!

„Der Rheingauer Dom!“!!

Pfarrkirche Heilig Kreuz 
Geisenheim


